



ОБЩИНА ВАРНА
КМЕТ

М. Ф. Б.

15-12-2022

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩНСКИ СЪВЕТ ВАРНА

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№: РД22026940ВН

Дата: 15.12.2022

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ ВАРНА

Относно: Промяна на решение на Общински съвет - Варна с № 1418-2. III. от Протокол № 36 от 19.12.2018 г., променено с решения № 420-2. т. 1 от Протокол № 10 от 16,17.12.2020 г. и № 801-1. от Протокол № 23 от 01.03.2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ИВАН ПОРТНИХ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

УВАЖАЕМИ Г-Н БАЛАБАНОВ,

Във връзка с изпълнение на решение на Общински съвет - Варна № 1418-2. III. от Протокол № 36 от 19.12.2018 г. Община Варна сключи договор за инвестиционен кредит № Д19001093ВН/14.06.2019 г. в размер на 1 200 000 лв. с цел финансиране на проект „Реконструкция и модернизация на Зоопарк - Варна“ включващ етап I и етап II. Съгласно подписан анекс № 2 към горесцитирания договор с рег. № Д19001093ВН_019ВН/21.04.2022 г., срокът за усвояване на кредита е удължен до 31.12.2022 г.

С докладна записка № Д19001093ВН_023ВН/13.12.2022 г. директора на ОП „Зоопарк – СЦ“ – Варна и ръководител на проекта, съгласно Заповед № 1340/04.04.2019 г., уведомява за следните обстоятелства касаещи изпълнението на проекта:

При изпълнението на „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна, етап II, подобект „Местообитания вълци и средно-големи котки“ срещнахме следните обективни обстоятелства, които допринесоха за разсрочване във времето изпълнението на плануваните строително-монтажни работи:

- през 2021 г. беше стартирана процедура по избор на изпълнител на СМР, етап втори, подобект „Местообитания вълци и средно-големи котки“ на стойност

9000 гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43; тел. +35952/ 820 208; www.varna.bg

Страница 1 от 3

570 000 лв. без ДДС (684 000 лв. с ДДС). Средствата бяха планирани в бюджета за 2022 г. Последваха непредвидени международни събития, които коренно промениха икономическата конюнктура в нашата страна. На фона на растящата инфлация, засегнала и сектор „Строителство“, избраният изпълнител отказа да сключи договор и беше обявена нова процедура по ЗОП, като възложителят обявява поръчката като частично финансово обезпечена на основание чл. 114 от ЗОП, като в случай, че обществената поръчка се възложи на изпълнител, чието ценово предложение надвишава осигурения финансов ресурс, остатъка от необходимите средства ще бъде допълнително осигурен и подлежи на допълнително възлагане.

- през 2022 г. с решение за класиране е избран изпълнител с ценово предложение и е сключен договор за изпълнение на СМР на нова по-висока стойност 740 048.19 лв. без ДДС (888 057.83 лв. с ДДС). Договорът е с Рег.№ Д22001242ВН/05.09.2022 г. Срокът за изпълнение на СМР е до 6 (шест) месеца, като срокът започва да тече от датата на съставяне и подписване на обр. 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка, и е до датата на подписване на Констативен Акт обр. 15. Строителната площадка е открита с обр. 2 на дата 31.10.2022 г.

- с Решение на Общински съвет Варна с Рег.№РД22021627ВН-001ВН/21.10.2022 г. е одобрено допълнително финансиране на обект: „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна, етап втори, подобект „Местообитания вълци и средно-големи котки“ в размер на 188 493 лв., с които е актуализиран бюджета на проекта.

- издадена е фактура № 1000000365/01.12.2022 г. за първо авансово плащане съгласно договора на стойност 148 009.64 лв. без ДДС (177 611.57 лв. с ДДС).

Предвид зимните метеорологични условия, при които предстои да се довърши строителството, не е изключено да се наложи допълнителното му забавяне.

Поради гореизложените обстоятелства и след съгласуване и предварително одобрение от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, предлагам да бъде определен по-дълъг срок за усвояване на кредита чрез подписване на анекс към Договор за инвестиционен кредит Рег.№ Д19001093ВН/14.06.2019 г., като новият срок за усвояване на кредита да стане 31.05.2023 г. Погасителният план и останалите финансови условия на кредита се запазват без промяна.

В тази връзка предлагам Общински съвет Варна да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл. 17 и чл. 19а от Закона за

общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна, Общински съвет – Варна изменя свое решение № 1418-2. III. от Протокол № 36 от 19.12.2018 г., изменено с решения № 420-2. т. 1 от Протокол № 10 от 16,17.12.2020г. и № 801-1 от Протокол № 23 от 01.03.2022 г. в точките, касаещи срока на усвояване, в следния смисъл:

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:

Срок на усвояване – до 31.05.2023 г.

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:

Срок на усвояване – до 31.05.2023 г.

Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на Община Варна да подпише Анекс към договор № Д19001093ВН/14.06.2019 г., в който да е отразена промяната на настоящото решение, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение му.

Приложение: Докладна записка № Д19001093ВН_023ВН/13.12.2022 г. от Иванка Стоянова - директор на ОП „Зоопарк-СЦ“- Варна и ръководител на проект „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна“, съгласно Заповед № 1340/04.04.2019 г.


С уважение





Изх. № 346
13.12.2022

ДО
Г-Н ИВАН ПОРТНИХ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От: Иванка Стоянова – Директор на ОП „ЗООПАРК-СЦ“ - Варна
Относно: Удължаване срока на Договор за инвестиционен кредит Рег.№
Д19001093ВН/14.06.2019 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПОРТНИХ,

Във връзка със сключен Договор за инвестиционен кредит с цел финансиране на инвестиционен проект „Реконструкция и модернизация на Зоопарк - Варна“ включващ етап I и етап II, и в качеството си на ръководител на проекта съгласно Ваша Заповед № 1340/04.04.2019 г., Ви уведомявам за следните обстоятелства касаещи изпълнението на проекта:

При изпълнението на „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна, етап II, подобект „Местообитания вълци и средно-големи котки“ срещнахме следните обективни обстоятелства, които допринесоха за разсрочване във времето изпълнението на плануваните строително-монтажни работи:

- през 2021 г. беше стартирана процедура по избор на изпълнител на СМР, етап втори, подобект „Местообитания вълци и средно-големи котки“ на стойност 570 000 лв. без ДДС (684 000 лв. с ДДС). Средствата бяха планирани в бюджета 2022 г. Последваха непредвидени международни събития, които коренно промениха икономическата конюнктура в нашата страна. На фона на растящата инфлация, засегнала и сектор „Строителство“, избраният изпълнител отказа да сключи договор и беше обявена нова процедура по ЗОП, като възложителят обявява поръчката като частично финансово обезпечена на основание чл.114 от ЗОП, като в случай, че обществената поръчка се възложи на изпълнител, чието ценово предложение

надвишава осигурения финансов ресурс, остатъка от необходимите средства ще бъде допълнително осигурен и подлежи на допълнително възлагане.

- през 2022 г. с решение за класиране е избран изпълнител с ценово предложение и е сключен договор за изпълнение на СМР на нова по-висока стойност 740 048.19 лв. без ДДС (888 057.83 лв. с ДДС). Договорът е с Рег.№ Д22001242ВН/05.09.2022 г. Срокът за изпълнение на СМР е до 6 (шест) месеца, като срокът започва да тече от датата на съставяне и подписване на обр.2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка, и е до датата на подписване на Констативен Акт обр.15. Строителната площадка е открита с обр.2 на дата 31.10.2022 г.

- с Решение на Общински съвет Варна с Рег.№ РД22021627ВН-001ВН/21.10.2022 г. е одобрено допълнително финансиране на обект: „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна, етап втори, подобект „Местообитания вълци и средно-големи котки“ в размер на 188 493 лв., с които е актуализиран бюджета на проекта.

- издадена е фактура № 1000000365/01.12.2022 г. за първо авансово плащане съгласно договора на стойност 148 009.64 лв. без ДДС (177 611.57 лв. с ДДС).

Предвид зимните метеорологични условия, при които предстои да се довърши строителството, не е изключено да се наложи допълнителното му забавяне.

Поради гореизложените обстоятелства и след съгласуване и предварително одобрение от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, предлагам да бъде определен по-дълъг срок за усвояване на кредита чрез подписване на анекс към Договор за инвестиционен кредит Рег.№ Д19001093ВН/14.06.2019 г., като новият срок за усвояване на кредита да стане **31.05.2023 г.**

Л

С уважение,

Иванка Стоянова

Директор на ОП „Зоопарк-СЦ“ - Варна

Съгласувал Заместник-кмет:.....(Тодор Иванов)