



М. А. Б. /
24-06-2020
ОБЩИНА ВАРНА
КМЕТ

ОБЩИНА ВАРНА
Рег.№: РД20008706ВН_001ВН
Дата: 22.06.2020

**ЧРЕЗ Г-Н ТОДОР БАЛАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА**

ОТНОСНО: Осигуряване на средства от бюджета на община Варна за 2020 г. за финансиране на допълнителни разходи за обект „Изграждане на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна "от км. 0 + 150 до км. 3 + 000", подобект „Изграждане на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна - "от км. 2 +924 до км. 3 + 000" (Кръгово кръстовище на бул. "В. Левски" с ул. "Девня")

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛАБАНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

За обект "Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ по плана на район „Приморски“, район „Одесос“ и район „Младост“, гр. Варна"; Подобект: от км. 2+924 до км. 3+000 – кръгово кръстовище на бул. „Васил Левски“ с ул. „Девня“ в бюджета на община Варна за 2020 година са заложили средства в размер на 5 520 274 лв. с ДДС с финансиране от банков заем.

В хода на изпълнение на строежа възникнаха обстоятелства, които наложиха да се извърши промяна по чл. 154 от ЗУТ, касаеща осигуряване транспортни достъпи към съществуващи обекти, изграждане на подземните проводни, извършване на конструктивни промени по част Конструктивна на проекта и благоустрояване и озеленяване на вътрешния кръг на ново изграденото кръстовище. Общата стойност за реализиране на необходимите промени възлиза на 1 938 304 лв. с ДДС. От тях осигуреното финансиране по бюджета на общината чрез банков заем е в размер на 1 012 000 лв. с ДДС (Приложение № 12 „а“).

Със съответната промяна се включва и светофарна уредба, за която в бюджет 2020 г. има осигурено финансиране с банков заем в размер на 98 000 лв. с ДДС (Приложение № 12 „а“).

Всички описани по-горе строително-монтажни работи, в т.ч. светофарната уредба, фактически свързана с обект "Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ по плана на район „Приморски“, район „Одесос“ и район „Младост“, гр. Варна"; Подобект: от км. 2+924 до км. 3+000 – кръгово кръстовище на бул. „Васил Левски“ с ул. „Девня“ като част от организацията на движение на строежа, възлизат на обща стойност 2 036 304 лв. с ДДС. От тях осигуреното финансиране по бюджета на общината чрез банков заем е в размер на 1 110 000 лв. с ДДС (Приложение № 12 „а“).

Недостигът в размер от 926 304 лв. с ДДС, предлагам да се осигури чрез компенсирана промяна от обект „Пешеходна пасарелка над бул. Цар Освободител при ул. „Кестен“ и временна връзка (пробив на ул. „Кестен“), по плана на 26-ти м.р., район Младост, район Приморски, гр. Варна“, целия финансиран от банков заем по бюджета на общината в размер на 1 226 963 лв. (Приложение № 12 „а“). Сумата в размер на 300 659 лв. остава за финансиране с банков заем на обект „Временна връзка (пробив на ул. „Кестен“), по плана на 26-ти м.р., район „Младост“, район „Приморски“, гр. Варна от капиталовата програма на общината за 2020 г.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет - Варна да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна реши:

1. Одобрява допълнителни средства в размер на 926 304 лв. с ДДС за финансиране чрез банков заем на обект „Изграждане на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна "от км. 0 + 150 до км. 3 + 000", подобект „Изграждане на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна - "от км. 2 +924 до км. 3 + 000" (Кръгово кръстовище на бул. "В. Левски" с ул. "Девня"). Необходимите средства да се осигурят от бюджета на община Варна за 2020 г., чрез банков заем като компенсирана промяна в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“, параграф 52 „Придобиване на ДМА“, за сметка на обект от банков заем „Пешеходна пасарелка над бул. „Цар Освободител“ при ул. „Кестен“ и временна връзка (пробив на ул. „Кестен“), по плана на 26-ти м.р., район „Младост“, район „Приморски“, гр. Варна, в т.ч. авторски и строителен надзор, доклад и др. (обект, фактически свързан с бул. "В. Левски")" - 926 304 лв. с ДДС лв. Остатъкът от средствата в размер на 300 659 лв. остават за обект „Временна връзка (пробив на ул. „Кестен“), по плана на 26-ти м.р., район „Младост“, район „Приморски“, гр. Варна“ от капиталовата програма за 2020 г. на община Варна за финансиране с банков заем.
2. Добавя обект „Изграждане на светофарна уредба на бул. Васил Левски при км.2+875, район „Одесос“, Район „Младост“, град Варна, в т.ч. проектиране, АН и други (обект, фактически свързан с бул. "В. Левски") от капиталовата програма за 2020 г., дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“, параграф 52 „Придобиване на ДМА“, целия финансиран с банков заем, в размер на 98 000 лв. към обект „Изграждане на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна "от км. 0 + 150 до км. 3 + 000", подобект „Изграждане на бул.

„Васил Левски“, в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна - "от км. 2 +924 до км. 3 + 000" (Кръгово кръстовище на бул. "В. Левски" с ул. "Девня"), дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“, параграф 52 „Придобиване на ДМА“.

3. Приема актуализирано Приложение № 12 „а“ „Актуализиран разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заемна основание решение №1034-2 (23)21.12.2017 г. и решение №1425-2(36)19.12.2018 г. на Общински съвет-Варна“, съгласно приложение.

Промяната да се отрази в Приложение № 2 „Бюджет на разходите по функции и дейности“, Приложение № 4 „Разчет за финансиране на капиталови разходи по функции източници на финансиране“, Приложение № 4 „а“ - „д. 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа" (без разходи на ОП "Паркинги и синя зона).

- Приложение:** 1. Докладна записка № РД20008706ВН от 18.05.2020 г. от инж. Петър Гърбузов – директор на Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“;
2. Приложение № 12 „а“ - Актуализиран разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заемна основание решение №1034-2(23)21.12.2017 г. и решение №1425-2(36)19.12.2018 г. на Общински съвет-Варна.

С уважение,

ИВАН ПОРТНИХ
Кмет на община Варна



ОБЩИНА ВАРНА

**ДИРЕКЦИЯ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“**

ДО
Г-Н ИВАН ПОРТНИХ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№: РД20008706ВН

Дата: 18.05.2020

КОПИЕ ДО:
Г-ЖА СТЕФКА ГОСПОДИНОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФИБ“
ОБЩИНА ВАРНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. Петър Гърбузов

Директор на Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустройство“
при Община Варна

Относно: Изпълнение на обект: „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ по плана на район Приморски, район Одесос и район Младост, гр. Варна“; Подобект: от км. 2+924 до км. 3+000 – кръгово кръстовище на бул. „Васил Левски“ с ул. „Девня“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРТНИХ,

За изграждане на строеж: „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ по плана на район Приморски, район Одесос и район Младост, гр. Варна“; Подобект: от км. 2+924 до км. 3+000 – кръгово кръстовище на бул. „Васил Левски“ с ул. „Девня“ в бюджета на община Варна за 2020 година са заложени средства в размер на **5 520 274 лв с ДДС.**

В хода на изпълнение на строежа възникнаха обстоятелства, които наложиха да се извърши промяна по чл. 154 от ЗУТ, касаеща осигуряване транспортни достъпи към съществуващи обекти, изграждане на подземните проводни, извършване на конструктивни промени по част Конструктивна на проекта и благоустройство и озеленяване на вътрешния кръг на новоизграденото кръстовище. Общата стойност за реализиране на необходимите промени е **1 938 304 лв. с ДДС.**

Безопасното пешеходно пресичане на бул. „Васил Левски“ е решено чрез светофарна уредба с пешеходна заявка, за която в бюджета има осигурено финансиране в размер на **98 000 лв с ДДС.**

Всички описани по-горе строително-монтажни работи, в т.ч. светофарната уредба с пешеходна заявка, фактически свързана с обект "Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ по плана на район Приморски, район Одесос и район Младост, гр. Варна"; Подобект: от км. 2+924 до км. 3+000 – кръгово кръстовище на бул. „Васил Левски“ с ул. „Девня“ като част от организацията на движение на строежа, възлизат на обща стойност 2 036 304 лв. с ДДС. От тях осигуреното с бюджетни средства финансиране е в размер на 1 110 000 лв. с ДДС.

Разликата от 926 304 лв. с ДДС за дофинансиране на строежа предлагам да се вземе като компенсирана промяна от обект „Пешеходна пасарелка над бул. Цар Освободител при ул. „Кестен“ и временна връзка (пробив на ул. „Кестен“), по плана на 26-ти м.р., район Младост, район Приморски, гр. Варна“. Основанията за това са следните:

- В бюджета на община Варна са заложили средства за разработване на предпроектни проучвания за реконструкция на бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Атанас Москов“.
- Обосновано може да се предположи, че при провеждане на регулацията на бул. „Цар Освободител“ ще се измени ситуационно връзката на ул. „Кестен“ към булеварда. Разширяването на габарита на булеварда ще наложи промяна в подпорното разстояние, съответно в конструкцията на проектираната пешеходна пасарелка при ул. „Кестен“.
- Поради спецификата на прилежащия на бул. „Цар Освободител“ терен и съобразявайки се със съществуващото застрояване, ще се измени нивелетата на бул. „Цар Освободител“, което ще наложи цялостна промяна в проектното решение както на пешеходната пасарелка, така и на предвидения пробив на ул. „Кестен“;

Във връзка с изтъкнатите по-горе причини към момента, относно обект „Пешеходна пасарелка над бул. Цар Освободител при ул. „Кестен“ и временна връзка (пробив на ул. „Кестен“), по плана на 26-ти м.р., район Младост, район Приморски, гр. Варна“, предлагам горе посочения обект да се изпълни частично, а именно с останалата сума в размер на 300 659 лв. да се финансира обект „Временна връзка (пробив на ул. „Кестен“), по плана на 26-ти м.р., район Младост, район Приморски, гр. Варна“.

С уважение,

инж. ПЕТЪР ГЪРБУЗОВ

Директор на дирекция ИИБ

БЮДЖЕТ 2020 г.

АКТУАЛИЗИРАН РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИ И ОБЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С БАНКОВ ЗАЕМ

на основание решение №1034-2(23)21.12.2017 г. и решение №1425-2(36)19.12.2018 г. на Общински съвет-Варна

/в лв./

Обект - наименование	Финансиране за 2020 г.
ВСИЧКО БАНКОВ ЗАЕМ:	11 130 095
Проект: Изграждане на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна (СМР, комплексен доклад, проектиране, строителен надзор, авторски надзор, отчуждителни процедури, премахване на сгради и други), в т.ч. обекти, фактически свързани с бул. "В. Левски" и улици, фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски"; в т.ч.:	11 130 095
Обект: Изграждане на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна "от км. 0 + 150 до км. 3 + 000" 2007 г. - 2020 г.; сметна стойност на обекта 135 739 224 лв., в т.ч. подобекти: - "от км. 0 + 150 до км. 2 + 294"; - "от км. 2 + 924 до км. 3 + 000"; - "Транспортно съоръжение - автомобилен надлез над бул. "В. Левски" при ул. "Прилеп", в т.ч.:	6 544 578
<i>Подобект: Изграждане на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна - "от км. 2 + 924 до км. 3 + 000" (Кръгово кръстовище на бул. "В. Левски" с ул. "Девня"), в т.ч. светофарна уредба 2019 г. - 2020 г.; сметна стойност 6 685 300 лв.</i>	6 544 578
Обект: Временна връзка (пробив на ул. "Кестен"), по плана на 26-ти м.р., район Младост, район Приморски, гр. Варна, в т.ч. авторски и строителен надзор, доклад и др. (обект, фактически свързан с бул. "В. Левски") 2018 г. - 2020 г.; сметна стойност 315 444 лв.	300 659
Обект: Изграждане на пасарелка на бул. "Васил Левски" и бул. "Осми Приморски Полк", в т.ч. проектиране и други (обект, фактически свързан с бул. "В. Левски")	1 200 000
Основен ремонт на ул. "Чаталджа" и ул. "Братя Бъкстон", в участъка от ул. "Ген Колев" до бул. "Васил Левски" по плана на 5 м.р., гр. Варна - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", в т.ч. СН и АН 2017-2021 г.; сметна стойност 2 281 261 лв.	1 365 585
Основен ремонт на пътни връзки на бул. "Васил Левски" при ул. "Царевец" - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", в т.ч. проектиране, авторски надзор, комплексен доклад, строителен надзор, паспорт и др.	319 550
Основен ремонт на пътна връзка на бул. "Васил Левски" към ул. "Мир" - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", в т.ч. проектиране, авторски надзор, комплексен доклад, строителен надзор, паспорт и др.	188 100
Основен ремонт на ул. "Д-р Анастасия Железкова" от ул. "Разлог" до бул. "Осми Приморски Полк" и връзка с бул. "Васил Левски", чрез ул. "Разлог" - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "Васил Левски", в т.ч. проектиране, авторски надзор, комплексен доклад, строителен надзор, паспорт и др.	978 350
Основен ремонт на пътна връзка на бул. "Васил Левски" при ул. "Подвис" - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", в т.ч. проектиране, авторски надзор, комплексен доклад, строителен надзор, паспорт и др.	233 273