



**ОБЩИНА ВАРНА**

**КМЕТ**

*П.Н. Николаев*  
*[Signature]*

22-04-2019

**ЧРЕЗ**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА**

**ДО**

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА**

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

**РД19007436ВН\_001ВН**

Дата: 22.04.2019

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**От Иван Николаев Портних – Кмет на Община Варна**

**Относно:** Отпускане на допълнителни средства за допълнителни СМР на обект: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни-северозапад и тоалетни на стадион „Спартак“, находящ се в **находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел"**, ПИ с идентификатор 10135.2556.350, кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна

**УВАЖАЕМИ, ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

**УВАЖАЕМИ, ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В изпълнение на решение № 1336-1 по Протокол 33 от заседание, проведено на 06.07.2018 г. на Общински съвет – Варна, са осигурени средства от държавния бюджет за извършване на основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни и терен на стадион „Спартак“, **находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел"**, кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна.

В процеса на изпълнение на строителните дейности, възникнаха непредвидени обстоятелства след етапа на изготвяне на техническия проект. Установиха се пропуски и непредвидени довършителни дейности.

В заложената сума не бяха предвидени и средства за оборудване на залите и осигуряване на седалки за трибуните.

С докладна записка с рег. № РД19007436ВН/19.04.2019 г. директорът на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ уведомява, че е необходимо да се осигури допълнителна сума в размер на 560 753,60 лв., с включен ДДС от Бюджета на община Варна за 2019 г., дейност 606, § 10 „Издръжка“.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Варна да вземе следното решение:

**РЕШЕНИЕ:**

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет –Варна решава да бъдат осигурени 560 753,60 лв., с включен ДДС от Бюджета на община Варна за 2019 г., като компенсирана промяна от дейност 606, § 10 „Издръжка“, § 10-30 за извършване на допълнителни СМР, както следва:

- За дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, § 51 „Основен ремонт“ за доплащане към обект, финансиран с държавни средства с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни и терен на стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III „за стадион със спортно възстановителен център и хотел“, кв. 997А по план на 5 м.р, гр. Варна **в размер на 156 171,80 лв., с включен ДДС** и за закупуване на пластмасови седалки и спортно оборудване за залите **в размер 187 200,00 лв., с включен ДДС;**

- Доплащане **в размер на 217 381,80 лв., с включен ДДС** за обект: Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни-северозапад и тоалетни на стадион "Спартак", находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна.

Възлага на Кмета на Община Варна извършването на всички законосъобразни действия по изпълнение на решението.

- На основание чл. 60, ал. 1 от АПК решението да бъде с предварително изпълнение.

**Приложение:** докладна записка с рег. № РД19007436ВН/19.04.2019 г.

С уважение

**ИВАН ПОРТНИХ**

Кмет на Община Варна



Съставен: 3 с. №

К- 018/19.04.2019г.

АД/АД



# ОБЩИНА ВАРНА

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,  
ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№: РД19007436ВН

Дата: 19.04.2019

ДО

ИВАН ПОРТНИХ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Петко Бойновски – Директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“

**Относно:** Отпускане на допълнителни средства за допълнителни СМР на обект ~~М~~ „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни-северозапад и тоалетни на стадион „Спартак“, находящ се в **находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел"**, ПИ с идентификатор 10135.2556.350, кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРТНИХ,

В изпълнение на решение № 1336-1 по Протокол 33 от заседание, проведено на 06.07.2018 г. на Общински съвет – Варна са осигурени средства за извършване на извършен основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни и терен на стадион „Спартак“, находящ се **находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел"**, кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна.

В процеса на изпълнение на строителните дейности, възникнаха непредвидени обстоятелства след етапа на изготвяне на техническия проект. Установиха се пропуски и непредвидени довършителни дейности.

В заложената сума не бяха предвидени, и средства за оборудване на залите и осигуряване на седалки за трибуните.

Във връзка с гореописаното, моля за Вашето писмено разпореждане да бъде осигурена допълнително сумата в размер на 560 753.60 лв. с включен ДДС от Бюджета на община Варна за 2019 г., дейност 606, §10 „Издръжка“.

С уважение,

  
**ПЕТКО БОЙНОВСКИ**

Директор на Дирекция „Общинска собственост,  
икономика и стопански дейности“

Изготвил

Антония Димитрова – гл. експерт ИАДОС



## ОБЩИНА ВАРНА

ДИРЕКЦИЯ „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“

### ДОКЛАД

за определяне на пазарната стойност за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни-северозапад и тоалетни на стадион "Спартак", находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел" с идентификатор 10135.2556.350, кв.997-а по плана на 5-ти м.р., гр.Варна“

За определяне на пазарната стойност са проведени пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП, за което е публикувана покана с номер РД19007040ВН/15.04.2019г. В определения срок са постъпили три индикативни оферти, както следва:


-оферта от Гранит-91 ООД в размер на 664 066,35 лв. без ДДС с включени 0,5% непредвидени разходи

-оферта от Булинвестстрой груп ЕООД в размер на 642 197,37 лв. с включени 0,5% непредвидени разходи

-оферта от Ер билд-инженеринг ЕООД в размер на 652 506,79 лв. без ДДС с включени 0,5 %непредвидени разходи

Във връзка с проведените пазарни консултации, определям пазарната стойност за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни-северозапад и тоалетни на стадион "Спартак", находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел" с идентификатор 10135.2556.350, кв.997-а по плана на 5-ти м.р., гр.Варна“ в размер на 652 293,50 лв. без ДДС с включени 0,5% непредвидени разходи. Стойността е определена като средноаритметична на база постъпилите индикативни оферти.

ИЗГОТВИЛ:

  
.....  
ПЕТКО БОЙНОВСКИ  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОСИСД  
ПРИ ОБЩИНА ВАРНА