



ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№: РД20012850ВН

Дата: 09.07.2020

ЧРЕЗ Г-Н ТОДОР БАЛАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА

М. Фиби

09-07-2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ИВАН ПОРТНИХ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

ОТНОСНО: Осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Община Варна за проектиране, основен ремонт и реконструкция на НУ „В.Левски“, кв.Аспарухово

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛАБАНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Със своя докладна № РД20010411ВН/09.06.2020 г., директорът на НУ „Васил Левски“, възложител по договор за „Проектиране, основен ремонт и реконструкция на НУ „В.Левски““, информира, че в хода на изпълнение на ремонтните дейности по стените и таваните на сутерен, първи и втори етаж са се появили петна от избила влага по гипсокартон. Същото беше потвърдено с назначена комисия, съгласно заповед № 1811/29.05.2020 г. на Кмета на община Варна, която извърши оглед и проверка на място.

С цел осигуряване на безопасна среда за здравето и живота на учениците и учителите, комисията препоръчва да се извърши демонтаж на всички стари гипсокартонени стени (в пълен обем), носещата ги конструкция и предстенни обшивки, цялостна подмяна на изолацията от минерална вата, финална обработка по стени, пълна обработка на площите по тавани на сутерен, първи и втори етажи със запечатващо водоотблъскващо покритие, грунд и боя, както и необходимата преработка на ВиК и ел. инсталации.

За качествено приключване на ремонтните дейности и гарантиране на сигурни и безопасни условия за учениците и персонала на училището, са необходими допълнително 132 245 лв. с включен ДДС, в т.ч. 130 565 лв. за СМР и 1 680 лв. за авторски надзор. Тези средства могат да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2020 г., от местна дейност 745 „Обредни домове и зали“, § 54

„Придобиване на земя“ (обезщетения за отчуждаване на земя за гробищен парк Запад – с.Тополи).

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Варна да гласува следното решение:

РЕШЕНИЕ:

На основание на чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна решава да бъдат осигурени 132 245 лв. с включен ДДС от бюджета на община Варна за 2020 г. за допълнителни ремонтни дейности в НУ „Васил Левски“ чрез компенсирана промяна, както следва:

Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 г. в местна дейност 745 „Обредни домове и зали“, § 54 „Придобиване на земя“ (обезщетения за отчуждаване на земя за гробищен парк Запад – с.Тополи) в размер на 132 245 лв. с включен ДДС.

Увеличение на средствата по бюджета на община Варна за 2020 г. в дофинансиране на дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, §51 „Основен ремонт“ за обект „НУ „В.Левски – проектиране, основен ремонт и реконструкция на НУ „В.Левски“, в УПИ – I-1086, кв,70, 28 мр., кв.Аспарухово“ в размер на 132 245 лв. с включен ДДС, в т.ч. 130 565 лв. за СМР и 1 680 лв. за авторски надзор.

Промените да се отразят в Приложение 4 към бюджета за 2020 г. „Разчет за финансиране на капиталови разходи по функции и източници на финансиране“.

На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуален кодекс, Общински съвет - Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

С уважение,

ИВАН ПОРТНИХ

Кмет на Община Варна



Съставено дат. 15.02.2020