



ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

ОБЩИНА ВАРНА

Per.№:
РД20011768ВН_001ВН
Дата: 03.07.2020

ЧРЕЗ

Г-Н ТОДОР БАЛАБАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА

ПК "Ф и Б"
У. Николаев
08.07.2020г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Иван Николаев Портних – Кмет на Община Варна

ОТНОСНО: преструктуриране на бюджета на функция „Образование“ за 2020 г. във връзка с осигуряване на допълнителни средства за основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ 39 „Приказка“ и ДГ 47 „Люляче“

**УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В процеса на основен ремонт и реконструкция на площадките за игра на открито и спорт в ДГ 39 „Приказка“ и ДГ 47 „Люляче“ се налагат допълнителни строителни дейности и промени на одобрените проекти, на основание чл. 154 от Закона за устройство на територията.

В ДГ 39 „Приказка“ е необходимо допълнение на проект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ 39 "Приказка", ПИ 10135.4505.62 по КК, кв. 9 по плана на II мр., жк "Вл.Варненчик", гр.Варна" по предписание на сертифициращата фирма, която издава сертификат съгласно Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Промяната по чл. 154 от Закона за устройство на територията се налага по време на строителството и се отнася за съоръженията за игра и изменение на местата за сядане. Изместването на три от старите съоръжения се налага с цел спазване на необходимите отстояния по Наредбата. Съгласно изготвената количествено-стойностна сметка от ОП „Инвестиционна политика“

допълнително необходимата сума за изпълнение на тези дейности е в размер на 14 876,01 лв.

В проект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ 47 „Люляче“, ПИ 10135.5510.333 по КК, кв.2а по плана на кв.„Галата“, гр.Варна“ се налагат основно промени във вертикалната планировка поради неравности в терена. Има необходимост от изграждане на нови бетонови стенички около пясъчниците. Налага се и промяна на подложката на саморазливната настилка на спортните игрища, предвид пропадане и слягане на старата асфалтова настилка. Съгласно изготвената количествено-стойностна сметка от ОП „Инвестиционна политика“ допълнително необходимата сума за изпълнение на тези дейности е в размер на 29 031,65 лв.

Общата **допълнителна сума** за изпълнение на горепосочените дейности в двете детски градини е **43 907,66 лв.** Тя може да се осигури в рамките на бюджета на функция „Образование“ за 2020 г., чрез реструктуриране на бюджета за местна дейност 311 „Детски градини“, съответно от § 10 00 „Издържка“ и от § 51 00 „Основен ремонт“.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Варна да гласува следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за публичните финанси Общински съвет – Варна одобрява изменение на Приложение 4 към бюджета на община Варна за 2020 г., функция „Образование“, дейност 311, „Детски градини“, § 51 „Основен ремонт“ чрез компенсирани промени, както следва:

➤ намаление на средствата по бюджета на община Варна за 2020 г. в местна дейност 311 „Детски градини“, § 10-30 „Текущ ремонт“ в размер на 39 708 лв.;

➤ намаление на средствата по бюджета на община Варна за 2020 г. в местна дейност 311 „Детски градини“, § 51 „Основен ремонт“, ДГ 42 „Българче“ – основен ремонт и реконструкция на площадки за играна открито и спорт, находящи се в ДГ 42 „Българче“, УПИ ХХ 290,291 „за обединено детско заведение“(ид.ПИ 10135.4504.735 по КК), кв.12, по плана на I м.р. на жк „Вл.Варненчик“, до бл. 21, гр.Варна“ в размер на 4 200 лв.;

➤ увеличение на средствата по бюджета на община Варна за 2020 г. в местна дейност 311 „Детски градини“, § 51 „Основен ремонт“, ДГ 39 „Приказка“ - основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на площадки за игра на открито, находящи се в ДГ 39 „Приказка“, УПИ XI „за детска градина“, ПИ 10135.4505.62, кв.9 по плана на II м.р. на жк „Вл.Варненчик“, гр.Варна в размер на 14 876 лв.;

➤ увеличение на средствата по бюджета на община Варна за 2020 г. в местна дейност 311 „Детски градини“, § 51 „Основен ремонт“, ДГ 47 „Люляче“ - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, находящи се в ДГ 47 „Люляче“, УПИ I „за детско заведение“, ПИ 10135.5510.333, кв.2а, по плана на кв. „Галата“, гр.Варна“ в размер на 29 032 лв.

2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

С уважение,



ИВАН ПОРТНИХ

Кмет на Община Варна

Съгласно Зап. № К-024/02.04.20