



ОБЩИНА ВАРНА
КМЕТ

26-02-2021

№ "ФБ"
2021

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№: РД21003876ВН

Дата: 24.02.2021

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА

Относно: Промяна на решения на Общински съвет - Варна с № 1030-2 от Протокол № 23/21.12.2017 г. и № 1140-5 от Протокол № 28 от 21.03.2018 г., променени с решение 156-4.XXI. от Протокол № 4/11.02.2020 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ИВАН ПОРТНИХ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

УВАЖАЕМИ Г-Н БАЛАБАНОВ,

Във връзка с изпълнение на решения на Общински съвет – Варна № 1030-2 от Протокол № 23/21.12.2017 г. и № 1140-5 от Протокол № 28 от 21.03.2018 г. Община Варна сключи договор за заем № Д18000497ВН/28.03.2018 г. с Европейската банка за възстановяване и развитие с цел съфинансиране/финансиране на проектите „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ (Транш 1А) и „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ (Транш 1Б) и проект „Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“ (Транш 2). Съгласно решение на Общински съвет – Варна № 156-4.XXI. от Протокол № 4/11.02.2020 г. на 18.03.2020 г. е подписан анекс за удължаване на срока на усвояване за Транш 2 до 36 месеца от датата на подписване на договора за заем, а именно до 28.03.2021 г.

С докладна записка № РД18000497ВН_035ВН/24.02.2021 г. ръководителя на проекта „Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“ уведомява, че в хода на реализацията на проекта са възникнали обективни обстоятелства, поради които неувоеността на остатък от заема по транш 2 не може да бъде усвоен в определения срок. Ръководителят предлага да бъде изпратено искане до ЕБВР за извършване на следните промени в Анекс С „План за обществени поръчки – Транш 2“ към горесцитирания договор: промяна на т.1 Доставка и инсталиране на ЦСУПП (дейност 1 и дейност 2) - „Извънгаранционна софтуерна и хардуерна Поддръжка и нови софтуерни модули и надграждане на капацитета на Централизирана система за управление на платено паркиране“ и отпадане на т.11 – „План за устойчива градска мобилност“.

За да се реализират дейностите по „Извънгаранционна софтуерна и хардуерна Поддръжка и нови софтуерни модули и надграждане на капацитета на Централизирана система за управление на платено паркиране“ е необходимо да бъде проведена обществена поръчка. Срокът за провеждане на обществена поръчка и подписване на договор с избрания изпълнител е минимум 2 месеца.

Във връзка с гореизложеното е необходимо удължаване на срока на усвояване по договора за кредит за Транш 2 до 28.07.2021 г., без промяна на погасителния план.

В тази връзка предлагам Общински съвет - Варна да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 17, ал. 1 и във връзка с чл. 4, т. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 39, т. 2 и чл. 43 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и във връзка с решения № 1030-2/№23/21.12.2017 г. и № 1140-5/№28/21.03.2018 г. на Общински съвет – Варна, променени с решение 156-4.XXI. от Протокол № 4/11.02.2020 г., Общински съвет – Варна:

1. Изменя свои решения № 1030-2/№23/21.12.2017 г. и № 1140-5/№28/21.03.2018 г. в точката, касаеща периода на ангажимент (срока за усвояване) за Транш 2 в следния смисъл:

„Транш 2 период на ангажимент (период на поети задължения) – 40 месеца от датата на подписване на договора за кредит.“

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише Анекс към договор № Д18000497ВН/28.03.2018 г. с Европейската банка за възстановяване и развитие за изпълнение на т. 1 от настоящото решение.

С уважение,



ИВАН ПОРТНИХ
Кмет на Община Варна

Съгласно Зап. № 2004/2021